




令和7年8月26日

関係住民各位

恵庭土地改良区
理事長 大滝 崇



* 工事による白樺線の走行について *

日頃より当土地改良区の運営並びに維持管理に、ご協力を賜り厚くお礼申し上げます。

この度、当土地改良区が施行する防衛省予算 障害防止対策事業において、下記のとおり工事を実施する事となりました。

漁川第2頭首工は、恵庭市 牧場にある恵庭土地改良区が管理を行っている農業用かんがい取水施設であり、昭和34～36年に造成されたもので、築造後60年以上経過し施設の老朽化が著しく、営農に支障を来す恐れがあるため、農業経営安定の目的のため、改築工事を行う計画であります。

今年度も頭首工の本体工事 6期目に着手する事となりました。

つきましては、頭首工改築工事の完工まで数ヶ年要しますことから、工事期間中の白樺線において工事車両が走行し、何かとご迷惑をお掛けする事と存じますが、交通安全等に十分配慮し、地域住民の方々のご迷惑にならぬよう工事を円滑に遂行する所存でありますので、皆様のご理解とご協力をお願い申し上げます。

記


1. 工 事 名 令和7年度 障害防止対策事業 漁川第2頭首工 6期工事
2. 工 事 場 所 恵庭市 牧場
3. 契約工事期間 令和7年7月30日 ～ 令和8年7月30日
予定作業期間 令和7年9月1日 ～ 令和8年7月30日
4. 施 工 業 者 住 所 : 恵庭市相生町4丁目6番30号
会 社 名 : 玉川・五暢 特定共同企業体
T E L : 0123-33-1133
担 当 者 : 中村 広介
5. 発 注 者 住 所 : 恵庭市島松仲町2丁目9番12号
担 当 : 恵庭土地改良区 技術部 施設管理課
電 話 : 0123-36-8411 FAX 0123-36-8413

～ 位置図 ～

工事名:令和7年度 障害防止対策事業 漁川第2頭首工 6期工事

契約工事期間:令和7年7月30日～令和8年7月30日

予定作業期間:令和7年9月1日～令和8年7月30日



漁川第2頭首工改築計画

恵庭土地改良区

1. 工事計画


令和1年度 場外工事用道路整備__整備済
 令和2～4年度 本体工事（右岸） 1～3期__施工済
 令和5年度 本体工事（左岸） 4期__施工済
 令和6年度 陸上工事__5期目 ※施工中
 令和7年度 旧施設撤去着手（左岸側）
 令和8年度 新頭首工取水開始
 令和9年度 工事完了

このほか新頭首工と高速道路間の河川工事を千歳川河川事務所で計画（時期未定）

概略工事工程表

工種	場所	内容	R1年度		R2年度		R3年度		R4年度		R5年度		R6年度		R7年度		R8年度		R9年度	
			4/5	10	4/5	10	4/5	10	4/5	10	4/5	10	4/5	10	4/5	10	4/5	10	4/5	10
工事準備	右岸	工事用道路	●	●																
	左岸	工事用道路									●	●								
改築工事	右岸	仮締切工事			●	●	●	●	●	●										
	左岸	仮締切工事									●	●								
	右岸	管理棟、用水路											●	●	●	●	●	●	●	●
既設撤去	左岸	仮締切工事													●	●				
	右岸	仮締切工事																●	●	
河川整備	頭首工～高速道路																			

（河川整備工事は時期未定）



工事のお知らせ

この度、恵庭市土地改良区発注の『令和7年度 障害防止対策事業 漁川第2頭首工 6期工事』の
施工を開始するにあたり関係各位の皆様にお願いとご協力をお願い申し上げます。

当工事は、「安全第一による施工・品質確保による施工」を基本方針として取りくむものと致しますが
工事期間を通じ関係各位との連絡及び打ち合わせを図りながら施工し、期間内早期完了を目指します。

ご迷惑をおかけしますが、何卒工事におけるご理解とご協力の程 よろしくお願い致します。

工 事 名	令和7年度 障害防止対策事業 漁川第2頭首工 6期工事
工 期	令和7年7月30日～令8年7月30日
発 注 者	恵庭土地改良区
施 工 者	玉川・五暢特定共同企業体

住 所 恵庭市相生町4丁目6番30号
tel 0123-33-1133
工事責任者
(株)玉川組 中村 広介
携帯電話 090-9084-9633
現場事務所 0123-29-6305

工事内容 本工事は 漁川第2頭首工改築工事です。

令和7年8月11日現在の漁川第2頭首工



とお願い

工事に伴い 大型重機及び資機材運搬車が稼働致しますので大変ご迷惑をおかけしますがご協力よろしくお願い致します。

工事期間 令和7年9月上旬～令和8年6月下旬
時間 8:00～17:00

完成予想図



現場事務所及び大型車運搬経路

